Convênio

7 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA

Órgão Repassador		CPF/CNPJ
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.360.305/0001-04
Número Termo	**Número Diário Oficial**	**Data Diário Oficial**
312122	112	19/01/2010

Fonte Recurso

891 - Sinalização Turística - Contrato de Repasse nº 0312122-62/2009 / MT/ CAIXA

	Vigência	Repasse Previsto
1.3.2.5.01.01.09.00 RENDIMENTOS - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA -	31/12/200 à 24/06/2011	**1.950.000,00**

Objeto

REF REPASSE POR FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO DE LONDRINA-PR - CONVÊNIO CONTRATO DE REPASSE AGU N.º 0312122-62/2009/ MTUR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DO PROGAMA TURISMO BRASIL. PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Nº 12 DE 19/01/2010.

Situação de

Data	Tipo	Motivo

Aditivos

Data	Vigência	Valor Repasse
05/12/2014	27/06/2015	1.950.000,00

Valor Total Recebido	Saldo	Valor Recebido em Março de 2017
1.487.137,32	**462.862,68**	**20,55**

Convênio

9 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS E PRODUTO

Órgão Repassador		CPF/CNPJ
MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		01.263.896/0018-02
Número Termo	**Número Diário Oficial**	**Data Diário Oficial**
42002010	13	19/01/2011

Fonte Recurso

723 - Convênio nº 01004200/2010 - Implantação Lab. Análise Alimentos / Pq.Tec.Francisco Sciarra

	Vigência	Repasse Previsto
1.3.2.5.01.01.12.00 RENDIMENTOS - CONVÊNIO Nº 01.0042.00	31/12/201 à 01/07/2011	**1.750.610,80**

Objeto

IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS E PRODUTOS AFINS NO PARQUE TECNOLÓGICO DE LONDRINA FRANCISCO SCIARRA.
Processo n.º 01200.002285/2010-18
Convênio n.º 01.0042.00/2010
SICONV N.º 744415/2010
Assinado em 31/12/2010

Situação de

Data	Tipo	Motivo
31/12/2013	Em Andamento	Aguardando a conclusão das obras de readaptação do prédio para a instalação dos equipamentos.
31/12/2016	Paralisado	No aguardo da conclusão das obras de readaptação do prédio para a instalação dos equipamentos.
31/12/2015	Paralisado	No aguardo da conclusão das obras de readaptação do prédio para a instalação dos equipamentos.
31/12/2014	Paralisado	No aguardo da conclusão das obras de readaptação do prédio para a instalação dos equipamentos.

Aditivos

Data	Vigência	Valor Repasse
24/11/2016	30/06/2017	1.750.610,80
06/09/2017	30/06/2018	1.750.610,80

Valor Total Recebido	Saldo	Valor Recebido em Março de 2017
2.535.210,96	**0,00**	**14.029,56**